

Mise à jour sur la construction du centre de conditionnement physique de Stadacona

L'assemblage sur le site progresse bien et la construction devrait être achevée au début de l'automne 2023. La date d'ouverture officielle de l'installation reste à confirmer.

Base des Forces canadiennes Halifax

Le 9 juin 2023

Contexte

- Lorsqu'il a été décidé de [fermer le Centre de conditionnement physique, de sports et de loisirs de Stadacona](#) (STADPLEX) en 2018, la Section des opérations immobilières (Halifax) a élaboré un plan d'infrastructure complet pour répondre aux besoins à court, à moyen et à long terme de la population de notre base. Ce plan a permis de déterminer qu'une installation de conditionnement physique aménagée pour l'hiver serait construite au même endroit que le gymnase STADPLEX, maintenant démoli.
- Les travaux de conception de l'installation ont commencé en 2020, et un contrat de construction a été attribué en avril 2022.
- Une [mise à jour de l'Équipe de la Défense publiée en juin 2022](#) indiquait que les activités de préparation du site commenceraient entre juillet et novembre 2022, et que la construction serait achevée et que l'installation pourrait être utilisée au début de l'automne 2023.

Mise à jour à propos du projet

La construction d'un nouveau centre de conditionnement physique à Stadacona progresse rapidement. Beaucoup plus que la moitié des travaux d'assemblage sur place sont effectués et la structure du dôme est désormais visible pour les personnes qui passent à pied ou en voiture à proximité de la propriété.



L'enveloppe en tissu du centre de conditionnement physique de Stadacona a été installée au printemps 2023.

Quelles est la prochaine étape?

L'équipe responsable de la construction a travaillé avec diligence pour s'assurer que le projet reste sur la bonne voie, et il est formidable de voir que leur travail acharné porte ses fruits. Maintenant que l'enveloppe en tissu est entièrement en place, la prochaine phase des travaux intérieurs est en cours, y compris les aménagements mécaniques et électriques et les finitions architecturales. Le projet devrait être achevé à 90 % d'ici la fin de juin 2023, et la date d'achèvement substantiel est fixée à la fin du mois de septembre 2023, après l'installation de l'appareil de traitement de l'air de l'installation.

Lorsque la construction se terminera à l'automne 2023, les PSP Halifax pourront accéder en toute sécurité à l'installation afin de préparer son ouverture officielle. Bien que la date d'ouverture officielle n'ait pas encore été confirmée, les progrès réalisés jusqu'à présent indiquent clairement que l'installation ne tardera pas à être opérationnelle!



L'éclairage et l'isolation sont installés à l'intérieur du centre de conditionnement physique de Stadacona. On s'attend à ce que 90 % des travaux de construction soient terminés au plus tard à la fin de juin 2023.

À propos de l'installation

Le centre de conditionnement physique de Stadacona sera bien équipé et doté d'un large éventail d'équipements, notamment des appareils d'entraînement cardiovasculaire, des poids et haltères, des casiers de jour, des cabines pour se changer, des douches universelles et des toilettes. Un gymnase ouvert pour le basket-ball, le volley-ball, le badminton et le hockey-balle a également été inclus, ce qui en fait un espace polyvalent pour différentes activités récréatives.

L'installation, qui peut accueillir environ 134 personnes, a été conçue pour être sans obstacle et accessible à tous les membres du personnel, quelles que soient leurs capacités. Les PSP Halifax travaillent en vue d'élaborer un plan opérationnel pour cette installation, qui précisera les heures d'ouverture et d'autres détails que les utilisateurs voudront connaître. Ces renseignements seront fournis à l'approche de l'ouverture officielle.

Mises à jour futures

Notre équipe à la BFC Halifax est ravie de l'avancement des travaux de construction de ce centre de conditionnement physique et de l'ajout d'un nouvel espace qui offrira des services de santé et de conditionnement physique aux membres de l'Équipe de la Défense locale. Nous tiendrons les membres du personnel au courant de l'avancement du projet. Restez à l'écoute pour plus de détails!

Archives/Références

2018 : [Le STADPLEX fermera ses portes en octobre | Journal Trident](#) (en anglais seulement)

2018 : [Mises à jour sur la fermeture du STADPLEX | Journal Trident](#) (en anglais seulement)

2020 : [La phase de conception du centre de conditionnement physique temporaire de Stadacona est en cours | Journal Trident](#)

2022 : [Construction de l'installation de conditionnement physique temporaire à Stadacona au début de l'automne 2023 | Journal Trident](#)